

Wpłynęło dnia 24.09.09

Nr. 3290 zał. FB

Przyjęto „AGH”

L. dościs

Zakład Usług Technicznych**Atlasiński i Wspólnicy****Spółka Jawna**

60-256 Poznań

tel.(0-61) 66-11-043

ul.Chociszewskiego 41/43

fax(0-61) 66-11-042

agh-poznan@post.p!

http://www.aghpoznan.prv.pl/

Poznań 31.08.2009 r.

Gmina Moryń**Pl. Wolności 1****74-503 Moryń****Dot. : SIWZ Przetarg nieograniczony****Przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Moryniu – faza I****PROTEST**

Zakład Usług Technicznych AGH Atlasiński i wspólnicy s.j. działając na postawie art. 180 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 09.02.2004 r. nr 19 poz.177 z późn. zmianami), **wnosi**

protest

do treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Moryniu – faza I** „,

I.

W punkcie 5. 5.1. SIWZ Termin wykonania zamówienia Zamawiający ustalił okres realizacji przedmiotu zamówienia na okres od dnia podpisania umowy do dnia 10.11.2009 r.


Po szczegółowym zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Projekcie Budowlanym oraz zakresem robót – w tym robót wymagających sprzyjających warunków atmosferycznych (typu piaskowanie) i posiadając wieloletnią znajomość wykonywania podobnych robót uważamy, że ustalony przez Zamawiającego termin wykonania jest zbyt krótki. Trudno też określić pewną datę podpisania umowy.

Wobec powyższego, by rzetelnie i terminowo wykonać przedmiot umowy, wnosimy o przedłużenie terminu wykonania zamówienia i zmianę treści punktu 5 SIWZ ppkt 5.1. na następującej treści:

5. Termin wykonania zamówienia

5.1. Zamawiający ustala okres realizacji przedmiotu zamówienia na 2 miesiące od dnia podpisania umowy lub w terminie do dnia 30.11.2009 r

Z poważaniem

ZARZĄD

Klaudyna Duszczał