

Moryń, 2010-07-01r.

Inwestor: **GMINA MORYŃ**

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedsięwzięcia pn.:

Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej wokół jeziora Morzycko w zlewni rzeki Odry: - Zadanie III - Moryń, Etap.2, 3 i 4

Źródła finansowania

Lp.	Nazwa zadania	Wartość zadania 100% zadania [zł brutto]	Kredyt w BOŚ S.A. [zł brutto]	% udział kredytu	Środki własne* [zł]	% udział środków własnych	Termin realizacji
1.	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej wokół jeziora Morzycko w zlewni rzeki Odry: - Zadanie III - Moryń, Etap.2, 3 i 4	2 009 113,00	773 983,00	38,5%	1 235 130,00	61,5%	wrzesień - grudzień 2010
	RAZEM	2 009 113,00	1 607 290,40	80,00	401 822,60	20,00	

BURMISTRZ
Marysya Morkanda

.....
Podpis kredytobiorcy

.....
Podpisy za Bank